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1 Taustaa

Vakka-Suomen Puhelin Oy:n ja sen tytäryhtiön Kalantiväylä Oy:n kehityshankkeena on rakennettu kaikkien vakkasuomalaisten käyttöön tarkoitettu sähköinen portaali: ”Kalantiväylä” (www.kalantivayla.fi). Kalantiväylä on nettipohjainen tekninen alusta, joka tuo helppokäyttöiset työkalut yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden käyttöön paikallisen ja alueellisen sisällön tuottamista ja jakamista varten. Tavoitteena on, että Kalantiväylä toimisi alueen sähköisenä kohtaamispaikkana sekä samalla seutukuntaa yhdistävänä ja verkostoivana tekijänä. 
Kalantiväylä tulee edelleen kehittymään käytön ja saatavien kokemusten myötä. Samaan aikaan kun Kalantiväylässä on mietitty siirtymistä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään, on Kalantiväylälle tullut kyselyitä muutamilta vakkasuomalaisilta yrityksiltä ja yhdistyksiltä näiden omien nettisivujen tekemiseksi. Nyt alkavassa projektissa on tarkoitus vastata tähän haasteeseen.
2 Projektin tavoitteet ja rajaukset 

2.1 Projektin tavoitteet tärkeysjärjestyksessä

1. Projektin päätavoitteena on suunnitella Joomla! OpenSource -julkaisujärjestelmällä toteutettu kotisivupaketti, jota Kalantiväylä voi käyttää pohjana ja esimerkkinä tarjotessaan asiakkailleen kotisivujen toteutuspalveluja.

2. Sivusto toteutetaan niin, että se on teknisesti ja rakenteellisesti toimiva, helppokäyttöinen, helposti päivitettävä ja muokattava, niin että yhdistyksen/yrityksen vastuuhenkilö tai muu henkilö esim. rekisteröitynyt käyttäjä pystyy lisäämään sivustolle sisältöä (tekstiä, kuvia, pdf-tiedostoja) itsenäisesti sekä hallitsemaan sivuston käyttäjiä. Sivustolle tulee mahdollisuus vain rekisteröityneille käyttäjille näkyviin osioihin.
3. Sivustolla on tarkoituksenmukainen ja muunneltava ulkoasu.

4. Projektin aikana testataan Joomlan erilaisten moduulien ja komponenttien sekä sivupohjien toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja muokattavuutta sivuston tarkoituksiin (erit. kuvagalleriat, lomakkeet, keskustelupalstat, sivupohjat).

5. Sivuston ”front end” -käyttäjille eli muille kuin hallintaliittymän käyttäjille näkyvät osiot suomennetaan, mikäli niistä ei vielä löydy suomenkielistä kielitiedostoa.

6. Kotisivupakettiin liittyy asiakkaalle suunnattu opas/ohjeistus sivuston ylläpitämisestä ja käyttämisestä. 
7. Kotisivupakettista tehdään esite ja tarjouskirje.

8. Kotisivupaketti viedään Kalantiväylän palvelimelle, jossa asiakkaat voivat tutustua mallisivustoon.
9. Projekti toimii samalla Tuuli Pakkasen audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelman verkkoviestinnän suunnittelun ja ilmaisun suuntautumisvaihtoehdon näyttötyönä.
2.2 Projektin rajaukset

Projektissa rajoitutaan Joomlan maksuttomien moduulien ja komponenttien käyttöön ja testaukseen. ”Paketti” pidetään yksinkertaisena eikä siihen vielä liitetä monimutkaisempia komponentteja kuten nettikauppaa tai yhdistysrekisteriä. Sivusto toteutetaan ensisijassa ajatellen yhdistyskäyttäjiä, mutta niin, että se on muokattavissa myös yrityksen tarpeisiin.
3 Organisaatio ja aikataulu 

3.1 Organisaatio

Projektin toteuttaa opiskelija Tuuli Pakkanen. Projektin ohjaajana, työn tilaajana sekä arvioijana toimii Kalantiväylän projektikoordinaattori Rami Nummelin sekä Kalantiväylän toimitusjohtaja Ismo Hämäläinen. Oppilaitoksen puolella yhteyshenkilönä toimii Osmo Saarikumpu.
Yhteystiedot:

	Nimi
	Sähköposti
	Puhelin

	Tuuli Pakkanen
	tuuli.pakkanen@kalantivayla.fi
	044 7450549

	Rami Nummelin
	rami.nummelin@kalantivayla.fi
	044 7450540

	Ismo Hämäläinen
	ismo.hamalainen@kalantivayla.fi
	044 7450510

	Osmo Saarikumpu
	osmo.saarikumpu@faktia.fi
	040 3474268


3.2 Tehtävät

1. Projektisuunnitelma
2. Web-sivuston koostaminen

a. Käyttöliittymän ja navigaation suunnittelu

b. Komponenttien ja moduulien testaus ja asennus
c. Tarvittavat suomennokset

d. Ulkoasun suunnittelu

3. Siirto palvelimelle

4. Käyttöopas/ohjeistus sekä esite
5. Tuotantoraportti
3.3 Aikataulu 

Projekti on alkanut Joomla!OpenSource –julkaisujärjestelmän opiskelulla jo marraskuun 2010 aikana. Projektityön tekemisestä audioviosuaalisen viestinnän näyttötyönä päätettiin vasta viikolla 49. Projektin tulee olla valmiina 3.1.2011. 
	
	
	
	
	

	Teht.
	Lopputulos
	Tuntia
	alkanut aikaisemmin
	vko 48
	vko 49
	vko 50
	vko 51
	vko 52

	1
	Projektisuunnitelma
	4
	
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Sivuston koostaminen
	64
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	a. Käyttöliittymä ja navigaatio
	8
	
	
	
	
	
	

	
	b. Komponenttien ja moduulien testaus
	24
	
	
	
	
	
	

	
	c. Suomennokset
	8
	
	
	
	
	
	

	
	d. Ulkoasun suunnittelu
	24
	
	
	
	
	
	

	3
	Siirto palvelimelle
	8
	
	
	
	
	
	

	4
	Käyttöopas/ohjeistus/esite
	6
	
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Tuotantoraportti
	4
	
	 
	 
	 
	
	 


4 Menetelmät ja standardit

Sivuston työnimenä on ”Kotisivupaketti”.  Sivustosta tehdään suomenkielinen.
6. Sivuston merkkauskieli ja hakemistorakenne määräytyy Joomlan käyttämien versioiden ja rakenteiden mukaan

7. Sivusto suunnitellaan ja toteutetaan esteettömyyskäytäntöjä noudattaen.  

8. Sivuston käyttöliittymä ja ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan helppokäyttöisenä. 

4.1 Käytettävät ohjelmat,  järjestelmät ja palvelut
4.1.1. Sivuston koostamisessa käytettävät ohjelmat ja julkaisujärjestelmät
9. Joomla1.5.22 sekä tuotantoraportissa mainitut erikseen asennettavat komponentit ja moduulit.
10. PSPad 4.5.4.
4.1.2. Koodin validoinnissa käytettävät ohjelmat ja palvelut
11. W3C:n validointipalvelu (http://validator.w3.org/)
12. Mozilla Firefox-selaimen validointityökalut ja virhekonsoli

4.1.3. Web-sisällön saavutettavuuden tarkistus

Web-sisällön saavutettavuus tarkistetaan W3C:n laatiman tarkistuslistan avulla. Saavutettavuus tarkistetaan tasolla 2.
4.1.4. Joomlan minimivaatimukset palvelimelta
13. PHP 4.2.x tai uudempi
14. MySQL 3.23.x tai uudempi
15. Apache 1.13.19 tai uudempi (myös IIS käy)
16. PHP:ssä tulee olla MySQL, XML ja Zlib tuki.
4.2 Standardit, Kansiorakenne ja nimeämiskäytännöt
Sivuston merkistökoodaus, kansiorakenteet ja nimeämiskäytännöt noudattavat Joomlan omia järjestelmiä.
4.3 Varmuuskopiointi
Sivuston varmuuskopiointiin suunnittelutyön aikana käytetään tuotantovaiheessa  Joomlalle suunniteltua ”Akeeba backup 3.1.5” –komponenttia. Backup-tiedostot varmuuskopioidaan varalevylle (joka sijaitsee Tuuli Pakkasen kotikoneella).  Webhotellissa toimii hotellin oma varmuuskopiointi, mutta työvaiheista otetaan varmuuskopioita Akeeba Backup:lla samaan tapaan kuin paikallisessa asennuksessa. Versionumerointi päivämäärien mukaan tulee Akeeballa puoliautomaattisesti (päivämäärä tulostuu tiedoston nimeen).
4.4 Tekijänoikeuskysymykset
Sivuston koostamisessa käytetään vain tekijänoikeudellisesti vapaata tai tekijän omaa materiaalia. Sivuston tekijänoikeus siirtyy Kalantiväylälle (lukuun ottamatta valokuvia).
5 Seuranta ja ohjaus 

Suunnitelmaa päivitetään aina kun muutoksia tulee johonkin keskeiseen projektin osatekijään. 
Valmis sivusto viedään palvelimelle, jossa sen toimivuus voidaan todentaa. Projektin työntekijä Tuuli Pakkanen testaa sivuston teknisen toimivuuden, koodauksen validoitumisen ja saavutettavuusehtojen täyttymisen luvuissa 4.1.2 ja 4.1.3 kerrotuin menetelmin ja työkaluin.
6 Riskianalyysi 

Opiskelun keskeneräisyys ja asioiden pintapuolinen hallinta saattaa aiheuttaa ongelmia sekä aikataulussa pysymisessä että kyvyssä tehdä sivusto tyydyttävästi ja omia toiveita vastaavasti.

Projektin riskit on kartoitettu ja analysoitu oheisessa taulukossa:
	Riski
	Vakavuus *
	Todennäköisyys *
	Syyt
	Riskiin varautuminen

	
	
	
	
	Välttämismenetelmä
	Torjumismene-telmä
	Varasuunnitelma

	Joomlan liittyvät riskit?
	3
	1
	Joomlan opiskelu aloitettu vasta projektin aikana – ei riittävää osaamista
	-
	Yksinkertaiset sivut
	-

	Helppokäyttöisyyden toteutuminen – asiakkaan osaamisen tuomat ongelmat
	2
	2
	Joomlan hallintaliittymän puoli ei ole aivan helposti omaksuttava
	Sivuston suunnittelu sellaiseksi että mahdollisimman paljon hallintatehtävistä pystyy tekemään asiakasliittymän (front end) puolella
	Hyvä ohjeistus
	Hallintapuolen jättäminen Kalantiväylälle (ei hyvä)

	Moduulien ja komponenttien toimimattomuus
/monimutkaisuus
	1
	3
	Lisäosat paitsi lisäävät toiminnallisuutta tekevät paketista myös vaikeammin hallittavan. Kaikki eivät toimi keskenään.
	Testaus
	Suhteellisen yksinkertaisen kotisivupaketin luominen
	-

	Sivupohjiin liittyvät riskit
	2
	2
	Sivupohjien vaihtaminen on Joomlassa helppoa mutta muokkaaminen suhteellisen haastavaa
	Rajoitutaan valmiisiin pohjiin vain pienin muokkauksin
	-
	-

	Palvelimeen liittyvät ongelmat
	1
	2
	Palvelimen konfigurointi voi teettää ongelmia, ei kokemusta, Kalantiväylän palvelin ei ehkä mahdollinen
	Akeeba Backup-komponentin hyödyntäminen siirrossa, yhteistyö webhotellin kanssa
	-
	Sivuston sijoittaminen Neobitti Oy:n tai jonkun muun webhotellipalveluita tarjoavan yrityksen palvelimelle


* Arvioitu asteikolla 1-3, jossa 1 tarkoittaa vähäistä vakavuutta/todennäköisyyttä ja 3 suurta vakavuutta/todennäköisyyttä.
7 Budjetti 
Projekti tehdään oppilastyönä. Arvioitu työtuntimäärä on ilmoitettu oheisessa taulukossa. Laskelmissa on käytetty tuntipalkkaa 20 €/h. Projektia toteutetaan osin Kalantiväylän toimitiloissa ja PC-koneella, osin kotona. Projektiin ei ole laskettu mukaan investointikuluja, koska tarvittavat laitteet ja ohjelmistot on jo hankittu ennen projektin alkamista, näin ollen laitteistojen osalta on arvioitu vain käyttökustannukset. 
	Kokonaiskustannukset

	
	
	euroa

	Työtunnit (h)
	82
	1640

	Koulutus (h)
	12
	-

	Viestintä (h)
	4
	80

	Laitteisto- ja ohjelmistokulut
	
	400

	Yhteensä
	
	2120
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