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1 Taustaa
Kalantiväylään ja Vakka-Suomen puhelimeen on syksyn aikana tullut kyselyitä muutamilta vakkasuomalaisilta yrityksiltä ja yhdistyksiltä näiden omien nettisivujen tekemiseksi. Projektin tarkoituksena oli vastata tähän haasteeseen. Projektissa tehtiin Joomla! Open Source -julkaisujärjestelmällä kotisivupaketti, jota Kalantiväylä Oy voi käyttää pohjana ja esimerkkinä tarjotessaan asiakkailleen kotisivujen toteutuspalveluja. Kotisivupakettiin liittyy myös esite sivustosta sekä yrityksen/yhdistyksen pääkäyttäjälle suunnattu opas sivuston ylläpitämiseksi. 
2 Järjestelmän asentaminen
2.1 Joomla! Open Source -julkaisujärjestelmä
Joomla! on ilmainen, monipuolinen ja pelkällä Internet-selaimella käytettävä julkaisujärjestelmä, jonka avulla yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt voivat lisätä ja päivittää Internet-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua. Joomla! soveltuu niin suurten yritysten tarpeisiin kuin yksittäisen henkilön harrastesivujen ylläpitämiseen. Joomlan käyttömahdollisuuksia on rajattomasti. 

Joomla! vaatii PHP- ja MySQL-tuen toimiakseen. Joomlan palvelimelle asettamat minimivaatimukset ovat:
· PHP 4.2.x tai uudempi
· MySQL 3.23.x tai uudempi
· Apache 1.13.19 tai uudempi (myös IIS käy)
· PHP:ssä tulee olla MySQL, XML ja Zlib tuki.
Käyttöä helpottavia palvelimen lisäasetuksia ovat:
· mod_rewrite hakukoneystävällisten URL:n käyttämiseksi
· paikallisten .htaccess -tiedostojen käyttömahdollisuus

Joomlan voi ladata osoitteesta http://www.joomla.org/download.html. Projektin työstövaiheessa oli käytössä Joomlan versio 1.5.22. Versioiden päivittyminen uudemmiksi on Joomlassa melko tiheää ja syksyn aikanakin ehti muutama päivitys tulla. 
Sekä Joomlan peruspakettiin että useisiin erikseen asennettaviin komponentteihin, moduuleihin ja ”pluginneihin”  löytyy suomennoksia, jotka on kerätty ositteeseen http://www.joomlaportal.fi/  > Tiedostot > komponenttien kielitiedostot. Komponenttien, moduulien, ”pluginnien” sekä myös joidenkin kielitiedostojen asennus onnistuu suoraan hallintapuolen käyttöliittymästä nopeasti ja helposti. Peruspaketin koko ilman mitään lisäasennuksia on 24 Mt. Kun kohdassa  2.1.1  luetellut lisäosat oli asennettu kotisivupakettiin, sen koko levyllä oli vajaa 100 Mt.  Käytännössä Joomlalla toteutettujen kotisivujen palvelintilaksi kannattaa varata yli 100 Mt, mielellään vähintään 200 Mt.
2.2 Mukaan hyväksytyt lisäosat

Kotisivupakettiin otettiin mukaan seuraavat erikseen ladattavat Joomlan lisäosat (kursiivilla kirjoitetut lisäosat liittyvät vain hallintaliittymään)

	Komponentti/

moduuli *
	Versio
	fi - FI **
	Käyttötarkoitus
	Kommentit

	Akeeba Backup
	3.1.5
	
	Varmuuskopiointi
	Voidaan käyttää sekä normaaliin varmuuskopiointiin että sivuston siirtoon palvelimelle

	Akeeba Kickstart
	3.1.5
	
	Varmuuskopion palautus
	Kopioidaan sivuston juurihakemistoon yhdessä varmuuskopion kanssa. Palautus käynnistetään selaimesta

	Updatemanager
	1.5.1
	
	Tarkastaa ja hakee Joomlan ja sen lisäosien päivitykset
	Ei aivan välttämätön.

	Attachments
	2.1.2
	on
	Liitetiedostojen lataaminen
	Voidaan liittää esim. pdf-tiedostoja artikkeleiden yhteyteen 

	EventList
	1.0.1
	on
	Kalenteri (listamuoto)
	Kalenteriin on mahdollista lisätä tapahtumia sivuston (front end) puolelta

	Eventlistcal15q
	0.93
	on
	Edelliseen linkittyvä pikkukalenteri etusivulle
	Moduuli on ladattu pakettiin mutta ei tällä hetkellä käytössä

	ChronoForms
	3.1
	ei
	Lomakekomponentti
	Helppokäyttöinen / monipuolinen lomaketyökalu. Tiedot sähköpostiin tai tietokantaan

	Phoca Gallery
	2.7.5
	on 

(osittain)
	kuvagalleria
	Kuvagalleria, johon myös ” julkisivupuolen ” käyttäjät voivat itse lisätä kuvia

	Phoca Guestbook
	
	on
	vieraskirja
	Mahdollisuus useisiin vieraskirjoihin (ei välttämättä kovin tarpeellinen ominaisuus). Viimeisten kommenttien noste on maksullinen lisäpalvelu, peruskomponentissa viestit näkyvät lomakkeen jälkeen

	Ccy
	1.0.1
	ei tarvitse
	copyright ja vuosi
	Alatunnisteeseen

	CurrentDate
	
	ei tarvitse
	Näyttää nykyisen päivämäärän
	Oikeassa sivupalkissa


*   Joomlaan erikseen asennettavat lisäosat ladattavissa: http://extensions.joomla.org/

** Suomenkieliset kielitiedostot ladattavissa http://www.joomlaportal.fi/  > Tiedostot > komponenttien kielitiedostot

2.3 Testatut ja pois jätetyt lisäosat
	Komponentti/

moduuli
	Käyttötarkoitus
	Syy
	Muita kommentteja

	Simple Calendar
	Tapahtumakalenteri
	Ei mahdollisuutta tapahtumien käyttäjäpuolen (front end) lisäämiseen
	Hyvä yksinkertainen tapahtumalistaus jos ”admin”-puolen hallinta riittää tilaajalle.

	JEvents
	Tapahtumakalenteri
	Melko samanlainen kuin EventList, ulkoasultaan heikompi.
	

	JForms
	Lomakkeen teko
	Yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mutta uudelleenohjaus hankalasti toteutettu
	Tiedot sähköpostiin

	Breezing Forms 
	Lomakkeen teko
	Monipuolinen, mutta hankalasti opittava
	Tästä kokeiltavana vanhempi ilmaisversio

	RSForm
	Lomakkeen teko
	Monipuolinen, muotoilu (css) vaikeaa
	Tiedot vain tietokantaan

	JCE Editor
	Tekstieditori 
	Tekee editorista monimutkaisen näköisen aivan peruskäyttöön, haluttaessa kannattaa tämäkin asentaa
	Vaihtoehtoinen Joomlan vakioeditorille, monipuolisempi kehittynyt tiedostohallinta (kuvat, pdf, linkit).

	K2
	Tekstieditori
	Monipuolinen
	Yrityspakettiin mukaan!

	Simple Image Gallery
	Valokuvagalleria
	Ei mahdollisuutta kuvien käyttäjäpuolen (front end) lisäämiseen, ei kuvatekstimahdollisuutta
	Käyttökelpoinen jos ”admin”-puolen hallinta riittää eikä tarvitse kuvatekstejä

	Sigplus
	Valokuvagalleria
	Ei mahdollisuutta kuvien käyttäjäpuolen (front end) lisäämiseen
	Käyttökelpoinen jos ”admin”-puolen hallinta riittää

	Exposé
	Valokuvagalleria
	Ei ollut tarkoituksen mukainen
	

	 Ozio Gallery
	Valokuvagalleria
	3D Flash-galleria – ei täytä saavutettavuuskriteerejä (vaatii flash playerin)
	Turhankin näyttävä peruskäyttöön

	Art Sexy lightbox lite
	Valokuvagalleria
	Ei ollut tarkoituksen mukainen
	

	CSS Gallery
	Valokuvagalleria
	Ei mahdollisuutta kuvien käyttäjäpuolen (front end) lisäämiseen
	Toimii pelkällä html:llä ja css:llä, ei siis vaadi JavaScriptiä, hyvä vaihtoehto, jos ”admin”-puolen hallinta riittää

	Civicrm
	Esim. jäsenrekisteri, kontaktien hallinta jne.
	Hankalasti hallittava
	Turhan iso komponentti peruspakettiin

	Community Builder
	Esim. yhteisösivujen luonti
	Turhan iso komponentti peruspakettiin
	

	Kunena
	Keskustelufoorumi
	Toimiva keskustelufoorumi, mutta turhan iso komponentti peruspakettiin
	Suomennus löytyy.

	Admin-User-Access
	Käyttäjäoikeuksien hallinta
	Ilmaisversiossa ei riittävästi lisäarvoa verrattuna Joomlan omaan
	Asennus tekee koko hallintaliittyvästä sekavan

	Extplorer
	Tiedostonhallinta
	Hyvä komponentti, mutta tarpeeton Zonerin palvelimella, jossa itsessään hyvä tiedostonhallintajärjestelmä
	Kalantiväylän omalla palvelimella voi olla tarpeellinen asennus


2.4 Sivupohjan muokkaaminen
Sivupohjana yhdistyspaketissa on käytetty Joomlart:n Ja Purity II –sivupohjaa, joka on ulkoasultaan selkeä ja omaa jonkin verran muunneltavuutta jo mallin omissa asetuksissa esim. ylävalikon tyypin suhteen.  Sivupohjaan tehtiin pieniä muutoksia mm. Yläbannerin kuvan ja koon sekä oletusfontin suhteen, joka näytti sivustolla suttuiselta. Myös lomakkeiden ulkoasua yritettiin yhtenäistää, mutta työ jäi hieman kesken aikapulan tähden.
3 Sivuston testaus
3.1 Validointi – virheet koodissa
Validointivirheet, jotka jäivät vielä korjaamatta on linkitetty tähän dokumenttiin.
· Kalenteri-sivu:  html-virheitä, joka johtuivat ilmeisesti et (&) –merkistä. 
· Virhe jäi vielä korjaamatta.
· Vieraskirja:  9  html-virhettä, jotka johtuivat ilmeisesti et (&) –merkistä.
· Virheet jäivät vielä korjaamatta.
· Liittymissivu: 3 css-virhettä, virheiden syy hämärä (fontteihin liittyvä tai aaltosulkeen puuttuminen??)
· Virheet jäivät vielä korjaamatta.
· Kuvagalleria: css-virhe (CSS  2.1 ei hyväksy Opacitya).
· Virhe jätettiin huomiotta, koska se on tietetty CSS 2.1 puute eikä aiheuta ongelmia sivuston muotoilulle. Läpinäkyvyysfiltteri haluttiin ainakin toistaiseksi säilyttää.

Muut koodissa olleet virheet (lähinnä puuttuvia alt-attribuutteja) korjattiin.
3.2 Selaimet
Testatut selaimet: 

· Internet Explorer 6.0 ja 8

· Firefox 3.6.13
· Google Chrome  8.0 
· Opera 11

Sivut näkyvät kaikilla selaimilla muutoin yhtäläisesti, paitsi että Explorer 6.0 työnsi vasemman valikon sivuston alalaitaan. Liittymislomakkeen fontit olivat myös IE 6.0 :lla suhteettoman suuret. 
Sivustoa kokeiltiin myös Nokia C6-00 matkapuhelimen selaimella, jossa näkymän saattoi valita. Myös Opera Mobilella sivusto näkyi, mutta koska testaava käyttäjä ei osaa Opera Mobilen käyttöä kovin hyvin, jää arvoitukseksi, olisiko Nokian vakioselaimen kanssa yhtäläinen näkymä ollut saavutettavissa.
3.3 Saavutettavuuskriteerien  täytTyminen  tasolla  2
Sivusto täyttää kaikki saavutettavuuskriteerit, jotka on tehtävänannossa lueteltu. 

3.4 Sivuston toiminnallisuuksien testaus

Valikot toimivat johdonmukaisesti, ja antavat odotetun toiminnan. Kirjautuminen toimii ongelmitta.

Kirjautumisen jälkeen voi lisätä tekstin tai kuvan, kuten etusivulla sanotaankin. 
4 Projektin tavoitteiden toteutuminen
4.1 Projektin päätavoite  ja sen toteutuminen

Projektin päätavoitteena on suunnitella Joomla! Open Source -julkaisujärjestelmällä toteutettu kotisivupaketti, jota Kalantiväylä voi käyttää pohjana ja esimerkkinä tarjotessaan asiakkailleen kotisivujen toteutuspalveluja.
Tavoite toteutui pääosin. Projektissa rajoituttiin aikapulan ja Joomlan hallinnan pinnallisuuden vuoksi vain ”yhdistyspakettiin”, koska haluttiin tehdä yksi kotisivupaketti mahdollisimman valmiiksi. Yhdistyspakettia voi soveltaen käyttää myös yrityksille tarjottavissa nettisivuissa. Käytännössä eri yhdistystenkin tarpeet poikkeavat toisistaan paljon, joten ”paketti” on joka tapauksessa vain mallina Kalantiväylän osaamisesta. Näillä rajoituksilla päätavoite tuli saavutetuksi projektin aikana. 
4.2 Sivuston  tekninen  ja rakenteellinen  toimivuus 
Sivusto toteutetaan niin, että se on teknisesti ja rakenteellisesti toimiva, helppokäyttöinen, helposti päivitettävä ja muokattava, niin että yhdistyksen/yrityksen vastuuhenkilö pystyy lisäämään sivustolle sisältöä (tekstiä ja kuvia) itsenäisesti sekä hallitsemaan sivuston käyttäjiä. Sivustolle tulee mahdollisuus vain rekisteröityneille käyttäjille näkyviin osioihin.
Tavoite toteutui pääosin. Tapahtumakalenterin julkisen liittymän puoleisesta päivityksestä luovuttiin toistaiseksi, koska ei ehditty ratkaista käyttöoikeuksista johtuvaa ristiriitaa. Kalenterin päivitys olisi vaatinut muokkaajan oikeuksia, mutta samalla muokkaaja olisi päässyt muokkaamaan kaikkia artikkeleja, mikä ei ollut toivottavaa. Etusivun puolelta tapahtuva muokkaus toteutettiin seuraavissa toiminnoissa: artikkelien lisäys ja kuvien lisäys kuvagalleriaan.  Rekisteröityneet käyttäjät saavat käyttöön oman valikon, josta juttuja ja kuvia pystyy sivustolle lisäämään. Ylläpitäjän täytyy kuitenkin ensin hyväksyä (julkaista) jutut.

Sivusto mahdollistaa myös esim. galleriakohtaisen kuvien tai ryhmäkohtaisen artikkelien näkyvyyden rajaamisen, joka toteutettiin yhteen galleriaan ja yhteen artikkelipääryhmään: nimittäin juttuihin. Ensimmäisessä rajoite toteutettiin suoraan galleriaan,  jälkimmäisessä rajaus suoritettiin niin, että Jutut-valikko tulee näkyviin vasta rekisteröityneille käyttäjille. 
Aivan täyttä ”front end”-editointia ei sivustolle Joomlan rakenteesta ja omasta vajavaisuudesta johtuen pystytty toteuttamaan. Lisäkomponenteilla  (esim. nyt pois jätetyllä Admin-User-Access –komponentin maksullisella versiolla) päästäisiin tässä jo pitkälle.
4.3 Sivuston  tarkoituksenmukainen  ja muunneltava ulkoasu

Joomlassa sisältö talletetaan pääosin tietokantaan eikä näin ollen olla sitoutuneita mihinkään tiettyyn ulkoasumalliin. Tämä mahdollistaa ulkoasun suunnittelun ja muokkaamisen erillään sisällöstä. Sivupohjien vaihtaminen on Joomlassa siis periaatteessa hyvin yksinkertaista, vaikkakin käytännössä rajoittuneempaa ja hankalampaa kuin esim. html/css -pohjaisilla sivuilla.
Tavoitteen toteutuminen on vaikeasti määriteltävää (toisaalta - toisaalta). Nykyinen sivupohja käsittää varsin pitkälle ”perusyhdistyksen” tarpeet. Yksinkertaisimmillaan pohjan muokkaus käsittääkin bannerikuvan vaihtamisen, joka esim. kotisivupaketin mallisivustossa käy yksinkertaisesti uuden kuvan tallentamisella tiettyyn kansioon.  Todennäköisesti laajempi sivupohjan muokkaus kuitenkin tulee ajankohtaiseksi, koska yhdistykset ja yritykset haluavat yleensä oman näköisensä pohjan. Muokkaus jää pakostakin peruskäyttäjän (esim. yhdistyksen vastuuhenkilön) tavanomaisella osaamistasolla ulkopuolelta ostettavaksi työksi. Käytännössä valmiidenkin sivupohjien vaihtamisessa joutuu säätämään mm. valikoiden näkymistä halutulla tavalla ja oikeassa kohtaa pohjaa. 
4.4 Sivuston suomenkielisyys

Sivuston ”font end” –käyttäjille eli muille kuin  hallintaliittymän käyttäjille näkyvät osiot suomennetaan, mikäli niistä ei vielä löydy suomenkielistä kielitiedostoa.

Tavoite toteutui pääosin. Sivuston puoleinen osa on suomennettu (Phoca-galleriaan jäi vielä joidenkin virhetilanteiden ilmoituksia suomentamatta aikapulan tähden).. Administrator-puolen suomennoksissa rajoituttiin Joomla yhteisön jo valmiiden kielitiedostojen kopiointiin ja osa hallintaliittymästä on siis englanninkielistä.
4.5 Sivustolle  tulevien  Joomlan  lisäosien  (komponentit  ja moduulit) testaus
Projektin aikana testataan Joomlan erilaisten moduulien ja komponenttien sekä sivupohjien toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja muokattavuutta sivuston tarkoituksiin (kuvagalleriat, lomakkeet, keskustelupalstat, sivupohjat). 
Projektin tavoite toteutui testauksen osalta (kts. kohdat 2.1.1 ja 2.1.2), mutta täysin virheettömien ja juuri oikealla tavalla toimivien komponenttien ja moduulien löytäminen oli haastavaa. Pääkriteerinä pidettiin helppokäyttöisyyttä ja ”front-end ” –päivityksen mahdollisuutta. Näiden ominaisuuksien perusteella mallisivustoon valikoituivat sen nykyiset komponentit/moduulit.  Kalenteritapahtumien ”julkisivunpuoleinen”  lisääminen otettiin kuitenkin toistaiseksi pois käytöstä, koska sitä ei ehditty saamaan toimimaan antamatta käyttäjälle myös oikeutta muokata kaikkia artikkeleita, mikä ei ole toivottavaa. Periaatteessa tapahtumien lisäämisen olisi pitänyt onnistua vähemmilläkin oikeuksilla, mutta komponenttiin liittyvän ongelman ratkaisemisessa tuli aikapula vastaan. 

Sivustolle jäi tässä vaiheessa myös muutamia validointivirheitä (kts. kpl 6), joiden ratkaisuun ei ehditty paneutua. Em. sivut ja niihin liittyvät komponentit kuitenkin toimivat moitteettomasti (lukuun ottamatta yllä kuvattua tapahtumien lisäykseen liittyvää ongelmaa).
4.6 Sivuston siirtäminen palvelimelle

Kotisivupaketti viedään Kalantiväylän palvelimelle, jossa asiakkaat voivat tutustua mallisivustoon
Sivustoa ei tässä vaiheessa siirretty Kalantiväylään, vaan Zoner Oy:n webhotelliin http://www.zoner.fi/webhotellit.html. Sivusto sijaitsee osoitteessa http://www.valilehti.net/joomla. Mikäli Kalantiväylä ottaa kotisivupatin käyttöön, siirretään se Kalantiväylän omalle palvelimelle.
4.7 Sivustoon  liittyvä käyttäjille suunnattu ohjeistus

Kotisivupakettiin liittyy asiakkaalle suunnattu opas/ohjeistus sivuston ylläpitämisestä ja päivittämiseksi.
Käyttöoppaassa rajoituttiin aikapulan tähden julkisen liittymän kirjautuneiden valikon opastukseen sekä hallintaliittyvän aivan välttämättömimpiin hallintatoimiin. Tarkempi opastus tärkeimpien ja melko monimutkaisten komponenttien ominaisuuksista on tarpeen sellaisille sivuston ylläpitäjille, joilla nämä komponentit tulevat kotisivupakettiin mukaan. Toisaalta liiallinen laajuuskaan ei ole oppaalle hyvä asia, joten tavoite toteutui tässäkin pääosin.
4.8 Esite ja tarjous

Kotisivupaketista tehtiin esite/tarjouskirje.
5 Riskianalyysi ja toteutuneet riskit
Projektisuunnitelmassa löydettiin viisi projektiin liittyvää keskeistä riskiä:
5.1 Joomlan liittyvät riskit?
Joomlan opiskelu aloitettu vasta projektin aikana – ei riittävää osaamista.
Riski toteutui siinä mielessä, että aivan virheettömiä sivuja ei syntynyt. Kokemus olisi auttanut myös oikeiden komponenttien löytämiseksi vähemmällä vaivalla. Riskin torjumismenetelmäksi oli suunniteltu riittävän yksinkertaisten sivujen tekemistä, mitä osittain käytettiinkin. Sivustosta jätettiin pois mm. keskustelufoorumi ja käyttäjärekisteri, joita sinne alkuvaiheessa ajateltiin ja asennettiinkin.. 
5.2 Helppokäyttöisyyden toteutuminen

Joomlan hallintaliittymän puoli ei ole aivan helposti omaksuttava
Riski pyrittiin ennakoimaan siirtämällä mahdollisimman paljon toimintoja ” julkisivun” puolelle. Siinä onnistuttiin osittain, niin että artikkelien ja kuvien lisääminen sivuston ”etupuolelta” onnistuu. Kalenterin osalta komponentti ei toiminut aivan oikein ja kalenterimerkintöjen lisäämisestä tällä tavoin luovuttiin toistaiseksi, kunnes ongelma saataisiin ratkaistua. 
Kalanterin lisäksi yhdistyksen pääkäyttäjä joutuu joka tapauksessa hallinnoimaan myös ”admin”-puolta hyväksyessään rekisteröityneitä jäseniä ja käyttäjien kirjoittamia artikkeleita sekä valvoessaan vieraskirjaa ja kuvagalleriaa.
5.3 Moduulit ja komponentit 
Lisäosat paitsi lisäävät toiminnallisuutta tekevät paketista myös vaikeammin hallittavan. Kaikki eivät toimi keskenään.
Riskiä pyrittiin välttämään etukäteistestauksella ja pitäytymisellä mahdollisimman yksinkertaiseen pakettiin. Näillä keinoin päädyttiin tyydyttävään lopputulokseen. Riski on kuitenkin edelleen olemassa, mikäli sivustoa halutaan laajentaa.
5.4 Sivupohjiin liittyvät riskit

Sivupohjien vaihtaminen on Joomlassa helppoa mutta muokkaaminen suhteellisen haastavaa.
Riski vältettiin rajoittumalla jo valmiisiin sivupohjiin pienin muokkauksin. 
5.5 Palvelimeen liittyvät ongelmat
Palvelimen konfigurointi voi teettää ongelmia, ei kokemusta, Kalantiväylän palvelin ei ehkä mahdollinen.
Kalantiväylän palvelin jätettiin tässä vaiheessa pois laskuista ja sivut vietiin Zoonerin webhotelliin, jossa kaikki sujuikin tosi hyvin. Viennissä käytettiin suunnitellusti Joomlan omaa komponenttia (Akeeba Backup / Kickstart).  Konfigurointi aiheutti pientä päänvaivaa, mihin kuitenkin webhotellista sai nopean avun.
5.6 Yllättävät ongelmat

Ennalta arvaamaton riski oli siinä, että kotisivupaketin koko kasvoi huomattavasti lisäosien asennuksen myötä. Näin sivustolle varattu 200 Mt palvelintila osoittautui pieneksi. Käytännössä sivuston kokoa pystynee pienentämään karsimalla Joomlan ja sen komponenttien asennuksessa tulevaa turhaa tavaraa, mutta ajan puutteen vuoksi karsiminen ulotettiin tässä vaiheessa vain turhiin sivupohjiin, tarpeettomiin kielitiedostoihin ja käyttämättömiin komponenttien osiin. Mikäli erikseen asennettavia komponentteja tulee mukaan useampia, täytynee palvelintilan olla vähintään 200 Mt. 
Myös lähes kaikki muut Murphyn lain mukaiset ongelmat tulivat vastaan silmälasien, näytön ja auton hajoaminen mukaan lukien. Tietokoneen kovalevy kuitenkin vielä toimi projektin ajan, vain käyttöjärjestelmä ja kaikki ohjelmat tulivat kertaalleen uudelleen asennettavaksi.
6 Tekijänoikeusasiat ja vastuu sisällöstä
6.1 Joomlan / sivuston tekijänoikeuden siirtyminen
Joomla on luovutettu julkiseen käyttöön GPL-lisenssillä (General Public Licence). GPL on vapaiden ohjelmistojen julkaisemiseen tarkoitettu lisenssi, joka antaa kenelle tahansa oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmia ja niiden lähdekoodia. Lisäksi lisenssi takaa, että nämä vapaudet säilyvät myös GPL-koodiin pohjautuvissa muunnelluissa teoksissa. GPL ei kuitenkaan ”tartu” Joomlan päälle rakennettaviin sivuihin, mutta sivuston lähdekoodissa on säilytettävä Joomlan tekijänoikeustiedot, vastuunrajoitusilmoitus ja lisenssi. 
Lähtökohtaisesti minkä tahansa sivuston tekijä on oikeutettu korvaukseen teoksensa käytöstä eikä teosta saa käyttää ilman tekijän lupaa tai tekijän antamien ehtojen vastaisesti. Tästä syystä onkin tärkeää varmistaa, että asiakkaalla on olemassa käyttöoikeudet Joomlalla tuotettujen sivustojen sivupohjaan ja sisältöön sillä web-julkaiseminen on aina julkaisemista ja siten lähtökohtaisesti rajoitettujen oikeuksien piiriin kuuluvaa toimintaa. 
Käytännössä sivusto kannattanee luovuttaa eteenpäin Creative Commons – lisensseillä, jolla luovutaan osasta tekijänoikeuksia ja annetaan hallitusti halutut vapaudet teoksen käyttäjälle (lisätietoa asiasta löytyy suomen kielellä sivulta: http://creativecommons.fi). Creative Commons on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu, joka auttaa heitä ilmaisemaan ehdot, millä digitaaliset teokset ovat yleisön ja toisten tekijöiden käytettävissä. Se tarjoaa samalla Internetissä käytettävän palvelun, jolla oikeudenhaltijat pystyvät liittämään teoksiin kuvauksen siihen liittyvistä oikeuksista. 

6.2 Sivustolle tuleva materiaali

Sivustolle tuleva materiaali on lähtökohtaisesti asiakkaan vastuulla. Sivustolla, jonne myös käyttäjän voivat ladata materiaalia tulisi lisäksi huolehtia siitä, että sisällön ja kuvien tuottajat allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen, jolla he luovuttavat oikeudet käyttää teoksiaan yhdistykselle. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, jos sisältöön (erityisesti valokuviin) liitetään myös latausoikeus, mitä kannattaa tarkoin harkita.
Sivustolle tulee liittää myös ohjeistus kuvien lataamisesta. Sen tulisi käsittää sekä tekniset tiedot (kuvien koot, resoluutiot jne.) että tekijänoikeuteen (copyright) liittyvät ohjeet mm. siitä että sivustolle saa ladata vain omaa tai tekijänoikeudellisesti vapaata materiaalia sekä noudattaa sisällön suhteen muutoinkin voimassa olevaa (Suomen) lainsäädäntöä.
7 Loppusanat 
Projektin kannalta keskeisenä ongelmana oli tiukka aikataulu ja ongelmat täysin uuden järjestelmän omaksumisessa työvälineeksi. Koska projektissa rajoituttiin Joomlan ilmaislisäosiin, olisi hyvä lopputulos edellyttänyt vielä enemmän koodauspuolelle menemistä. Tämä olisi taasen vaatinut väljempää projektiaikataulua tai laajempaa tiimiä. Nyt projekti oli kokonaan sen tekijän vastuulla. Nämä rajoitteet huomioon ottaen tulos on ainakin sen tekijän mielestä kohtuullinen.
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